

# **Uddybning af sejlrenden ved Gjør Havn er forsinket.**

På grund af påsejlingen af jernbanebroen i Aalborg, er det p.t. ikke muligt for "Rederiet Limfjorden" at sejle det opgravede materiale til vores klapplads i Aalborg Havn.

Der bliver arbejdet på en anden løsning, og havneopsynet vil løbende være underrettet om situationen.

2/4-2012

Jammerbugt Kommune